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El Proyecto

- el término “proyecto” describe un proyecto — un grupo de
actividades con vistas a alcanzar un objetivo especifico en
un tiempo dado —y un “programa” - una serie de
proyectos cuyos objetivos en su conjunto contribuyen al
objetivo glo-bal comun, a nivel sectorial, nacional e
incluso multinacional.

- El proyecto es una metodologia

|_Project Cycle Management |
B —
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EI Clclo de Proyecto y Ios PrlnC|p|os de la GCP
(Gestion del Ciclo de Proyecto)

Los proyectos se planifican y se llevan a cabo segun una secuencia
gue empieza con una estrategia convenida, que supone la idea de
una accion precisa, que luego se formula, se ejecuta y se evalua
para mejorar la estrategia y las intervenciones futuras.

Gestion del ciclo del proyecto (PCM):

El ciclo de proyecto constituye una estructura para asegurarse de
qgue las partes in-teresadas sean consultadas y la informacion
pertinente esté disponible. Permite que las decisiones
documentadas se tomen en las etapas principales de |la vida de un
proyecto.
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Gestion del Ciclo de Proyecto

El ciclo genérico del proyecto en el marco de los programas de ayuda exterior
de la CE constan de seis fases. En la pratica, la duracion y la importancia de

cada fase dependen de cada proyecto.

Sin embargo, en todos los programas de la CE, el
ciclo conlleva tres temas comunes:

1. las decisiones clave, requisitos de informaciony
responsabilidades se definen en cada fase.

2. las fases del ciclo son progresivas — cada fase
debe ser completada para poder llevar a cabo la
siguiente.

3. la nueva planificacion se basa en la evaluacién
para sacar experiencia dentro del proceso de
aprendizaje institucional.

Figural: El Ciclo de Proyecto

Programacion

Evaluacion

Identificacion

Ejecucion

Instruccion

Financiacion |
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Gestion del Ciclo de Proyecto

éCual es la finalidad de la GCP?

1. los proyectos se conformen y contribuyan a los objetivos politicos mas
amplios de la CE, como el respeto de los derechos humanos, la reduccion de la
pobreza y los temas transversales, como la igualdad entre mujeres y
hombres, la protec-cidon del medio ambiente (pertinencia y compatibilidad
respecto a las cuestiones mas amplias);

2. los proyectos sean pertinentes respecto a la estrategia convenida y a los
pro-blemas reales de los grupos meta / beneficiarios;

3. los proyectos sean factibles, o sea que los objetivos puedan alcanzarse
dentro de los limites impuestos por el entorno y las capacidades de los
organismos en-cargados de la ejecucion;

4. los beneficios generados por los proyectos sean sostenibles.

http://isf.polimi.it 5



Gestlon deI Clclode Proyecto

¢Como conseguir esa finalidad?

la GCP utiliza el Método del Marco Logico para analizar los problemas, y
obtener una solucion valida — p. ej. en el disefo y la implementacion de un
proyecto

* requiere la produccion de los documento(s) clave(s) de buena calidad con
respecto a cada fase para facilitar la toma de decisiones estructuradas y
suficien-temente documentadas (enfoque integrado).

e requiere que se consulten e se involucren a las principales partes
interesadas a lo maximo.

e formula claramente y focaliza el objetivo especifico en términos de
beneficios sostenibles para el / los grupo(s) meta.

e incorpora los mayores aspectos de calidad al diseno desde el principio.
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Fusionar la GCP v el Marco L.ogico

+ Gestion del Ciclo de Proyecto + Método del Marco Logico
Define las distintas fases de la vida de un Met:::d:::log ia para la planificacion, el analisis,
proyecto con procedimientos de toma de la gestion y la evaluacion de programas y
decision y actividades de gestion bien proyectos, mediante instrumentos que
definidas permiten reforzar la participacion y la

transparencia, y mejorar la orientacion de los
proyectos/programas a los objetivos

Métodos e instru-
mentos de gestion
de proyectos

Proceso de toma de
decision y de impleme
tacion definido por la
organizacion

Gestion del
Ciclo de Proyecto

Método del
Marco Logico
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Documentos principales

Decision sobre la
manera de utilizar los
resultados en la

rogramacion futura

Documento de

Estrategia Pais
/

Informe de
evaluacion

Decision de continuar
el proyecto como
previsto o de re-

Evaluacibn

Ejecucion

orientarlo (evaluacion
a medio término o
evaluacion
intermediaria)

Decision sobre 1a
necesidad de
extender o no el

proyecto

Informes de
avance y de
seguimiento

Financiacion

| Instruccion |

decisiones

Areas prioritarias,
sectores, calendario

Estudio d Ficha de
prefac'gbiﬁdad Identificacion de
royec

Decision sobre las
opciones que merecen
r profundizadas

Estudio de
factibilidad

Decision de establecer
0 no una propuesta de
inanciacion formal

Propuesta de
financiacion Borrador de
Propuesta de
Decision de Financiacion
financiacion

Convenio de
financiacion




EL METODO DEL MARCO LOGICO - UN
INSTRUMENTO DE DISENO Y DE GES-TION DE

PROYECTOS
El Marco Lo gico
El Método del Marco Logico
El instrumento central de la GCP para o | Obicivamente Hipitesis

la planificacion y la gestidon de
proyectos se llama el Método del
Marco Logico (MML). El MML es una
técnica para identificar y analizar una
situacion dada, y definir los objetivos
y las actividades que puedan me-
jorar dicha situacion.

Objetivos
globales

Actividades

=
E
;-;:n

Verificables

Medios

Costes

Condiciones
previas
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EL METOO DEL M MARCO LOGICO - UN
INSTRUMENTO DE DISENO Y DE GESTION DE
PROYECTOS

1. Los Objetivos Globales de un proyecto / programa explican la importancia del proyecto
para la sociedad, en términos de beneficios a mas largo plazo para los beneficiarios finales
y los beneficios mas amplios para los demas grupos. El proyecto no puede por si mismo
alcanzar los Objetivos Globales. Sélo puede aportar su contribucion.

2. El Objetivo Especifico es el objetivo a alcanzar durante la ejecuciéon del proyecto,
susceptible de continuar después del proyecto. El Objetivo Especifico tendria que
responder al problema central y definirse en términos de beneficios sostenibles para los
grupos meta.

3. Los Resultados son los “productos” de las Actividades ejecutadas, que, en su conjunto,
suponen la realizacion del Objetivo Especifico. Deberian ser numerados.

4. Las Actividades — acciones que el proyecto debera llevar a cabo para obte-ner
resultados. Resumen de lo que el proyecto ejecutara. Las Actividades se conectan con los
Resultados mediante una numeracion adecuada (Actividad 1.1, 1.2....., 2.1, 2.2....).

http://isf.polimi.it 10
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EL METODO DEL MARCO LOGICO

La elaboracion de un marco légico se divide en dos etapas, que vienen
desarrollandose poco a poco en las fases de Identificacion y de Instruccion del

ciclo del proyecto:
1. La etapa de analisis (Andlisis del Contexto/de la Situacién), en la que se
analiza la situacion existente para crear una vision de la “situacion futura
deseada” y para seleccionar las estrategias que se aplicaran para
conseguirlaExisten cuatro tipos de analisis para realizar:

» el andlisis de partes interesadas

» el andlisis de problemas (imagen de la realidad)

» el analisis de objetivos (imagen del futuro y de una situacion mejor)

» el andlisis de estrategias (comparacion de diferentes alternativas en res-

puesta a una situacion precisa)

2. La etapa de planificacion en la que los resultados del analisis se convierten en
un plan operativo practico para la ejecucion.

http://isf.polimi.it 11



Gestion del C|Aclo de Proyecto y
El Método del Marco Logico

Programacion

Evaluacion

|dentificacion

Ejecucion

Instruccion

Financiacion |

ETAPA DE ANALISIS

»analisis de partes interesadas

» el analisis de problemas (imagen de
la realidad)

» el analisis de objetivos (imagen del
futuro y de una situacion mejor)

» el analisis de estrategias

N\

ETAPA DE PLANIFICACION

» el marco logico
» las actividades y

> los recursos

http://isf.polim
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Ingegneria per lo Sviluppo
Ingegneria Senza Frontiere - Milano

0™ Analisis de partes interesadas —identificary _ @ Marco Loglco definir la estructura
'§ g ® caracterizar las partes interesadas principales, = .8 105 del proyecto / programa, probar la
= ,,g los grupos meta & beneficiarios, definir de = g 9D légica interna, formular los objetivos
€ 2@ quién(es) son los problemas que la futura e §' en términos gde medicion, definir los
S8 § intervencion tratara o 3 o medios y los costes generales
— @ Analisis de problemas — identificar los @ Calendario de Actividades - deter-
3 &  problemas clave, restriccionesy minar la secuencia y la dependencia
s oportunidades; determinar las relaciones de entre las actividades; estimar la
S g causa y efecto S § duracion, fijar los “hitos™ y distnbuir
= QO Analisis de objetivos — desarrollar objetivos a %= 3 las tareas/responsabilidades
‘o partir de los problemas identificados; identificar r o © ©Q Calendario de Recursos -
S las relaciones de medio a fin - S basandose en el Calendario de
SO Analisis de estrategias — identificar las - Actividades, desarroliar calendarios
- distintas estrategias para alcanzar los de insumos y elaborar un
~=:0 objetivos; seleccionar la(s) estrategia(s) mas presupuesto
& 9 apropiada(s); determinar los mayores objetivos
w g (objetivos globales y objetivo especifico)
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Analisis de partes interesadas

¢Quién entra en juego?

Las partes interesadas (stakeholders):

Los individuos, grupos, grupos organizados (formales o informales),
instituciones, empresas, etc. con intereses especificos en relacion con

el éxito o el fracaso de la intervencion (proyecto o programa):

Los beneficiarios directos: el grupo o entidad que sera directa 'y
positivamente influenciado por el objetivo del proyecto a nivel del Proyecto
Indirectos: Aquellos que se benefician de proyecto a largo plazo, en general,
(Los "hijos" a través de un aumento del gasto en salud y educacién, "los
consumidores", debido a la mayor produccidon y comercializacidon agricola)
Los socios locales: aquellos que implementan proyectos en el pais (que
también son "partes interesadas" y ser "beneficiarios directos").

Los proveedores de fondos

http://isf.polimi.it
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Analisis de partes interesadas
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El proposito del analisis de los interesados

* |dentificary definir las principales partes interesadas

* Analizar las formas en que pueden ser influidos o influir
en el proyecto

* Entender las relaciones entre las diversas partes
interesadas, incluido el analisis de los conflictos reales o
potenciales de interés

 Comprender las expectativas entre los interesados

* Analizar la capacidad real de los diferentes interesados
en participar o contribuir con el proyecto

http://isf.polimi.it



Analisis de los problemas

Identifica los aspectos negativos de una situacion existente.
Permite establecer las relaciones causa-efecto entre los problemas
existentes. Este procedimiento se divide en tres etapas:

1. Definir con precisidon el marco y el tema del analisis

2. ldentificar los problemas mayores de los grupos meta y de los
beneficiarios (écudl(es) es/son el/los problema(s)? o éde quién(es)
es/son los problemas?).

3. Visualizar los problemas en un diagrama, llamado “arbol de
problemas” o “jerar-quia de problemas” para establecer las
relaciones causa-efecto.

http://isf.polimi.it



Analisis de los objetivos

Permite:

e describir |a situacion futura que prevalecera una vez solucionados los
problemas, con la participacion de las partes interesadas;

e verificar |la jerarquia de los objetivos;

e visualizar en un diagrama las relaciones medio-fin.

Los “estados negativos” del arbol de problemas se convierten en
soluciones, expre-sadas en forma de “estados positivos”. Por ejemplo,
“la produccion agricola es baja” se convierte en “la produccidon agricola
es mejorada”. De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se
presentan en un diagrama de objetivos en el que se ob-serva la jerarquia
de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una vi-sion
global y clara de |a situacion positiva que se desea.

http://isf.polimi.it



Analisis de los problemas

| 3 condics de vida Ecxta EEE.I"n'EEf permile. . B .
de la poblacion local 2 1. Analizar una situacion existents
EMpEDrarcn 2. Identificar los problemas clave en el entomo dado (=esfados negalivos existentfes)
F 3. Establecer relaciones de causa a efecto entre los problemas en una jerarguia‘arbol
I |
Enfermedades Frecuentes Ingresos de la Efe CtCIS
dentro de los consurmidores poblacion reducidos
de productos de pesca + I{"llll
T . | | . ."I \
Mala calidad de los Pequena pesca de las Alractivo turistioo ."I |
peces del rio comunidades pesueras reducido L _Il'n
3 - 3
Calidad de las
aguas ded rio en
deferions
Descargas no controladas de La mayor parte de log hogares y de las fabricas Las aquas reciduales tratadas en las
desperdicios en &l rio descangan sus desperdicios en el rio fabricas no respetan las nomas legales
Los contaminantes no La poblacion no se da | 2= medidas incenfivas oara evitar un o
g0n confrolados cuenta de los peligros para & Las requiaciones juridicas no son
grado elevado de contaminacion de las - Causas
que resultan de la aquas residuaies no £on operacionaies adecuadas para ewtar las
descarga de descargas de aguas residuales
desperdicios



Analisis de los objetivos

Esta técnica permite:
Las condicionss de vida de | 1) Descrbir la situacion futura que se lograra al resover los problemas
poblacion local mejoradas 2] Identificar las soluciones pofenciales ante una situacion dada
[ 3) Transformar los eslados negativos en estados positivos (deseados, realistas)
I | .
Tasa de enfermedades resuitantes del Ingresos de 13 poblacion Flnes
CONSUMD de peces del rio reducida aumentadios
T A
I
La calidad de los peces del o Peora de s comunidades Afractivo funsfico
respeta las normas legales pesqueras establizada establecido de muevo
f t f
Calidad de las
aguas el rio
mejorada
F Y
I I I
Deccargas de Descargas directas de [as aguas Mormag son recpetadas por las Capacidades de
desperdicios no residuales por los hogares y las fbricas empresas de fratamiento de las tratamiento de I35 aguas
controladas reducidas disminuidas aguas resicuales residuales son
+ * aumentadas
| | a
G‘E’”’ﬂ requares de GT‘“E"“M "E'fH Mesidas incenfvas pars || Requiaciones jridicas Enlace assqurado de .
coniaminantes #H"mﬁmzem exitar un grado de S0 mejoradas y hogares y fabricas a fas Meldﬂ:ls
Sfectios peligros e restan 5 || contaminacin de s aguas e redes g cantarilad
descargas de desperdiins || peciiyaies son elechvas
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Consiste en la seleccion de la (o las) estrategia(s) que se aplicara(n) para alcanzar los
objetivos deseados. Durante el analisis de las estrategias, convie-ne determinar los
objetivos DENTRO del proyecto y los objetivos que quedaran FUERA del proyecto. También
se necesita definir el Objetivo Especifico y los Objetivos Globales del proyecto.

Se selecciona la estrategia mas pertinente y factible basandose en ciertos criterios.

e Las prioridades y el atractivo de las partes interesadas, incluso la perspectiva temporal
de los beneficios

e La disponibilidad de los recursos (Fondos externos , Fondos de instituciones
socias/donantes)

* Experiencia y competencias requeridas/disponibles

e Potenciales y capacidades existentes (de las partes interesadas)

e Relacién y complementariedad con otras acciones

e Aceptabilidad social

e Contribucion a la reduccion de las desigualdades (entre mujeres y hombres)

e Urgencia

http://isf.polimi.it



Analisis de los objetivos

Esta técnica permite:

Laz condicionss de vida de la

1) Describir la situacion futura que se lograra al resolver los problemas

poblacion local mejoradas 2] Identificar las soluciones pofenciales ante una situacion dada

3] Transformar los estados negafivos en estados posifivos (deseados, realistas)

| .
ingresns dé I poblacion Fines
aumentados
A
La calidad de los peces del o Pesca de las comunidades Afraciivo turistico
respeta las normas legales pesqueras establizada establecido de muevo
T A
Calidad de las
aguas el rio
mejorada
F Y
I | I
Descargas ot Descargas directas de las aguas Mormag son recpetadas por las Capacidades de
desperdicios no residuales por los hogares y las fbricas empresas de fratamiento de las tratamiento de I35 aguas
controladas reducidas disminuidas aguas resicuales residuales son
* aumentadas
Tm* m*:ﬂ Mesidas incenvas pars | | Requiaciones juridicas Enlace assqurado de .
mmr"."ﬂ'm ﬂm"mmiem eitar un grado de son mejoradas y hogares y fabvicas a las Meldﬂ:ls

m‘"ﬂt contaminacin de fas aguas e redes g cantarilad
descargas o8 OBSPErticion || | ocigiles son efectias




Analisis de las estrategias
ENTRO Esta técnica permite:

1) Identificar soluciones que podrian constituir una estrategia del proyecto
Las condiciones de vida de la

2)  Elegir una(s) estrategia(s)

FUER A eobiacion local mejoradas 3)  Determinar la estrategia que se aplicara al proyecto
L | Decision basada en: urgencias,
Tasa de enfermedades ingresos de I3 poblacion presupuesto, prioridades politicas,
SRS e eces ol Yo Nghad e recursos humanos disponibles, opetyos
T | 2 | aceptabilidad por la sociedad, ... giobales
La cafidad de los peces del rio Pesca de las comunidades Atractivo turistico
respeia las normas legales pesqueras estabizada establecido de nuevo
4 4 l 4
Calidad de las Objetivo

awesddro | ESlrategia de aguas residuales  gspeciico

Estrategia de residuos

Descargas de roas directas de las aguas Normas son respetadac por las Capacidades d2  Résyltados
desperdicios no i por los hogares y las fabricas empresas de fratamiento de Jas tratamiento de fas aguas
controladas reducidas fsminw aguas residuales residuales son
A aumentadas
[ |
TS REI®:|| Sreachnes ledidas inoenvas para || Reguiaciones juridicas || Enlace asegurad de
contamnan poblacion respecto a ios " A ?
och ki e de las evna'u'sgadode son mejoradas y hogares y fabricas a fas
de ios. inacion de las aguas aplicadas redes de aicantanilado
descorgns de deperia residuales son efectivas




Elaboracion el Marco Logico: Identificar la
Logica de Intervencion

Logica de Indicadores Fuentes de Hipotesis
Intervencion Objetivamente Verificacion
Verificables
o Las condiciones de vida
Objetivos de la poblacion local
mejoradas
Glohales
DbJEt ivﬂ' Calidad de laz aguas

Especifico del rio mejorada

1. Descargas directas de
RE'SU"H dﬂ'S lag aguas residuales pon
log hogares v las
o fabricas disminuidas
Actividades

1.1 Analizr las irversiones de las empresas .
en fermings de medicambisnie Mﬂdlﬂﬁ
1.2 lderfificar |as tecnologias ecologicas
1.3 Establecer medidas ncentivas
1.4 Probar v adoptar medidas ncentivas
1.5 Proporcionar medidas incentivas -
1.6 Mejorar las regulaciones jurdicas v seguir C ﬂ'ndlﬂlﬂnﬂﬂ
su aplicacion

= L previas

Costes
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PROYECTO MAMBASA
(Republica Democratica del Congo)

Mambasa
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El proyecto Mamabasa nace en el aino
2005 bajo la invitacion de un misionero
dehoniano italiano - en Congo desde
hace mas de 30 anos - para que
Veterinarios Sin Fronteras (SIVtro
Italia) y Ingegneria Senza Frontiere

(ISF-Milano) hagan una mision de
exploracion y analizen el estado de
malnutricion de la poblacion y los
recursos en agua del pueblo de
Mambasa.

Neagri)

N v eUJn f‘ i'ano

PROYECTO
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Descripcion del area
de intervencion (RDC)

» Poblacion: 54 millones de habitantes
» Superficie: 235 millones de hectareas
- 68% de zonas rurales
» Etnie: mas de 200 grupos étnicos diferentes
» Religion: Cristianismo Catolico (50%)

Cristianismo Protestante (20%)

Kimbanguismo (cristianismo local, 10%)

Islam (10%)

Siete sincréticas y religiones indigenas(10%)
» Primeras eleccidones politicas
“democraticas”:

Junio 2007, presidente actual Joseph Kabila

27



iLas condiciones de vida de la poblacidon congolena son de las
mas criticas del planeta!

IDH es en 1772 posicion sobre 179 paises, en continuo descenso desde 1975 (ONU)

o tasa de malnutricion : 72% de la poblacion (31% en el 1992)

o Recursos hidricos: 27% de la poblacion urbana con una coneccidn hidrica (79% en
el 1990) y un empeoramento de las condiciones de acceso al agua potable

Situacion de la infancia:

= 1 nifo cada 5 no alcanza el 5° afio de vida (mas de 572.000)

(diarrea aguda, infecciones respiratorias, alfombrilla y malaria)

» 17% recibe asistencia medica y alimentacion adecuada contra la diarrea aguda

el 31% falta de peso

4,7 millones no pueden acceder a la escuela

Solo el 10% vive con sus padres

34% no tiene certificado de nacimiento (perdida de derechos)

http://isf.polimi.it 28



Caracteristicas del area de intervencidon: " Los limites del territorio (ITURI) Mambasa:

@OCHA -

R.D.CONGO - PROVINCE ORIENTALE - Territoire de Mambasa
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Al norte: los territorios de Watsa y de Irumu
Al Sur: los territorios de Beni y Lubero, en la
Provincia del Nord-Kivu

Al Este:los territorios de Djugu y de Irumu
Al Oeste: los territorios de Bafwasende y de
Wamba

oLa superficie es de 36.783 Kmc.
v'Densidad, 7.81 hab/Kmc (media nacional
23hab/kmc)

v'Las actividades econémicas presentes son
agricultura, corte de madera y extraccion de

- pegueiias cantidades de recuros auriferos

En elotono del 2002 la guerra — que atraversaba el Congo desde mas de seis anos — llegd a
Mambasa donde, hasta el enero del 2003, se consumiron atrocidades sin comparacion

http://isf.polimi.it
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HISTORIA DE MAMBASA (RDC)

Mambasa es un pueblo de aproximadamente 40.000 abitantes, en la region del
Noreste de la Republica Democratica del Congo (RDC).

Desde al 1965 hasta el 1996 la RDC ha sido bajo la dictatura de Mobutu, que ha
sido derrotado después de una violenta rebellion controlada de Kabila y apoyada
de Rwanda, Burundiy Uganda. En poco tiempo los aliatos se transformaron en
enemigos y iniciaron una guerra que, después de haber destruido el Congo por seis
afos, llegd a Mambasa en 2002. Este conflicto armado es el mas grande que se ha
producido en el continente africano, involucré a mas de 9 paises y tuvo como
resultado la muerte de aproximadamente 3.8 millones de personas, convirtiéndolo
en uno de los mas graves conflictos internacionales desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial.

Ségun varias fuentes, el odio entre los grupos ha sido fomentado por fuertes
intereses internacionales.

http://isf.polimi.it 30



Frontiere - Milano

Organizacion - Los socios internacionales (ltalia)

SIVtro-VSF Italia L ONG (Socio principal por ISF) ~ 5 Profesores
& g =7 s Se llevd a cabo las intervenciones en "Salud y Nutricion”
S T s
=
c
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8 e S O PRIMERA UNIVERSIDADES DE INGENIERIA (~ 5 profesores)

Ayudd con el analisis de laboratorio, estudios e
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La organizacion - los socios locales (Mambasa)

(J CLUB DES PROFESSEURS POUR LINITIATION DE LA JEUNESSE
AU DEVELOPPEMENT (Mambasa) ~ 10 INGENIEROS
* La mediacion cultural, implementacion, asistencia

ion

técnica y el seguimiento del proyecto

Water &
anitat

2 n. 7 water O SUNDAMA, SAMETRE, GABON, MADIDI, SALEH,
H committees COMBATTANT, HOPITAL (~ 60 PERSONAS)
* La mediacion cultural, la gestion de puntos de agua

O MEDICO y VETERINARIO (Mambasa) ~ 5 médicos

o € HOpItal de La mediacion cultural, implementacion, asistencia técnicay
o Mambasa | .

- el seguimiento del proyecto

r— g

©

o 5 n.5

o S U 60 MUJERES

coopératives
d’éleveuses Gestion Cooperativas
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Ingegneria perloSvllqpo

Ingegneria Senza Frontiere -

El analisis ha sido llevada a cabo
gracias a la participacion activa de los
partner locales:

» Missioneros Dehonianos
(responsables p. Silvano Ruaro)

» Club de Professeurs pour I'Initiation
de la Jeunesse au Développement
(C.P.1.J.D)

»5 Cooperativas agropecuarias

(3 de mujeres)

»El hospital de Mambasa

http://isf.polimi.it
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. 8 = Ingegneria Senza Frontiere - Milano

MOVILIZACION DE TODO EL PUEBLO
El Analisis ha sido efectuada a través de:

> Entrevistas a los representantes de la
populacion

»Dias rurales con la participacion de todo el
pueblo

> Analisis en el terreno

http://isf.polimi.it
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Sus problemas son:

Sector social: analfabetismo, desempleo, falta
de colaboracion entre poblacion e
instituciones

Sector econdmico: escasa produccon agricola
y ganadera, dificultad en acceder a mercados
por falta de estructuras de comunicacion

Sector sanitario: malnutricion, mortalidad
infantil, enfermedades relacionadas con la
calidad del agua, carencia de estructuras por
agua y de estructuras sanitarias

http://isf.polimi.it
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Desde 2005 se analizaron
32 fuentes de agua
normalmente utilizadas.
Todas resultaron
contaminadas,
perjudicando a la salud
del pueblo.

e L/d <40;

e 7 horas en cola;

* 90% de los puntos de
agua con riesgo
sanitario grande.
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LA SITUACION SANITARIA DE MAMBASA
Graves enfermedades relacionadas con el agua

Boletin del hospital de Mambasa

Infecciones
respiratorias

Malnutricion

Enfermedades
intestinales

Enteritis y
diarrea

Infecciones
de hospital

Enfermedades

Anemia venéreas

Infecciones del
aparato uro-
genital
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EL PROYECTO MAMBASA

A TRAVES DE UN PROCESO PERTICIPATIVO SE IDENTIFICARON LOS
OBJETIVOS Y RESULTADOS

El Proyecto capacita a tecnicos locales para la gestion totalmente
autonoma de las instalaciones, y ensena a los abitantes las normas
higiénico-sanitarias basicas.
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